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110年度學校 
辦理營繕工程種類及成績 

(施工查核) 
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 校舍耐震補強工程2案。(1500萬元以下) 

 游泳池整修工程1案。(4700萬元) 

 電力系統改善工程8案。(4,000~6,000萬元) 

 操場及球場整建工程1案。(1000萬元以下) 

 工程規模約在800~6,000萬元。 

 查核成績甲等6案(80-82)，乙等6案(78-79) 。 
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110年度學校 
辦理營繕工程施工查核 
主辦機關常見優缺點分析 
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 監造計畫開工前核定。 

 部分學校對施工廠商三大計畫(施工、品質、職安)

開工前核定。 

 定期召開檢討會。 

 大多數學校不定期自行辦理品質督導。 

 部分學校召開主辦機關、監造及施工單位施工前
協調會。 

 部分學校宣導施工期間防汛相關作為。 
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優點 



 部分學校對施工廠商三大計畫(施工、品質、職安)

開工前未核定。 

 少數學校未辦理品質督導。 

 督導紀錄部分未限期缺失改善完成日期。 

 部分學校未召開主辦機關、監造及施工單位施工
前協調會。 
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缺點 



110年度學校 
辦理營繕工程施工查核 
監造單位常見優缺點分析 
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 技師到場督察工程施工品質，確實掌握工程進度。 

 查核建築材料之規格與品質及辦理材料設備送審
及檢驗。 

 施工抽查驗次數，符合規定。 

 職安環保定期督導。 

 填具抽查(驗)紀錄表，材料不符部分要求承商運
移更換。 

 監造日誌，登載情形尚屬完整。 
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優點 



 施工抽查紀錄，部分標準未量化。 

 混凝土蜂窩之缺失改善照片不完全，缺少敲除、
清洗之照片。 

 桿狀圖編製缺進度控管要徑，各分項工程作業項
目在桿狀圖上僅標示作業時程區間，未按依作業
型態、續接作業關連性於桿狀圖上標註常態分配
或異常分配權值，階段進度權值與累計進度權值
來源無據。 

 技師督察紀錄簡略，宜對施工易產生缺失、施工
界面或預期可能會發生缺失等事項，詳實提示施
工技術指導缺施工技術指導。 
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缺點 



 監造日報表未明白註明技師督導(重要事項) 。 

 趕工計畫公文未提個別學校施工界面問題，整合
履約界面不確實。 

 無落實執行監造計畫。 

 未確實審查施工廠商之施工圖及教室分電箱製造
圖。 

 現場施工缺失多，監造單位未落實執行材料進場
及施工品質抽查作業，且各學校之各項材料進場
及各項施工品質抽查紀錄不完整，及隱蔽部分無
留存施工相片。 
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缺點 



 未制訂材料設備檢(試)驗管制總表，未符合工程
會之規範。 

 制訂之材料設備送審管制總表加以管制，但檢視
表單內容承造單位有甚多送審項目都有延遲情形，
實際送審日期較預定進度為遲，管制情況欠佳，
未符合需求。 

 未訂定施工之檢驗停留點及執行。 

 監造單位未制訂材料設備檢(試)驗管制總表，因
此未依據停留點時機執行材料設備進場和施工品
質等之查驗事項。 
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缺點 



 監造單位對於承攬廠商之品質計畫、施工計畫和
職業安全衛生管理計畫的送審管制情況欠佳，在
本工程開工後才獲主辦機關核定。 

 現場監造人員表示有赴工地督導時即有監查，未
到工地督導即未作檢查，但仍宜訂出督導周期據
以執行。 
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缺點 



110年度學校 
辦理營繕工程施工查核 
承攬廠商常見優缺點分析 
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 專任技師有辦理工地督察並做紀錄。 

 落實相關文件管理。 

 施工場所相關設施物放置妥當。 

 工地主任有到場確實執行職務，有辦理材料設備
送審及檢驗。 

 工區內外有交通指引措施，工地出入口管制採實
名制入場。 

 整體外觀施工品質平整。 

 自主檢查施工作業及材料設備，確實量化記載檢
查值及容許誤差值。 
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優點 



 部分工程施工進度管制良好，進度超前。 

 工地整潔，門禁管制良好。 

 材料抽驗多次。 

 各棟轉角處及伸縮縫處，均有預防伸縮設施。 

 施工區域有設警示標誌相片。 

 材料設備送審及廠驗，符合規定。 

 提出所有試驗報告(混凝土圓柱試體及AC壓實度
等)均由監造及施工單位共同取(送)樣及判讀。 

 施工計畫書、品質計畫書和職業安全衛生管理計
畫書，部分工程於開工日之前即獲主辦機關核定。 
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優點 



 施工日誌未落實記錄重要事項。 

 自主檢查表，部分標準未量化。 

 窗台粉刷不均勻，凹凸不平。 

 擴柱外飾採抿石子與兩邊牆磚未能配合，影響整
體景觀視覺，新舊界面之收尾應考量美觀及使用
需求。 

 混凝土配合設計，廠商審查與監造判讀，未列飛
灰與爐石添加量之上限標準。 

 臨時活動式施工架(1)無上下設備 (2)踏板不夠寬
且不可用條狀，應加強落實職安之危害公知及安
全維護。 
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缺點 



 未見辦理安全衛生教育訓練。 

 專任工程人員督察記錄，宜對施工易產生缺失、
施工界面或預期可能會發生缺失等事項，詳實提
示施工技術指導。 

 未見品管人員對材料試驗結果比對規範值，紀錄
判讀流程，直接在判讀章內簽名判讀「符合」。 

 未於護欄邊緣架設安全防護措施，防墜設施應加
強。 

 缺失改善相片改善日期未填寫。 
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缺點 



 未檢附施工進度表。 

 部分工程未於開工前提送施工計畫、品質計畫與
職安計畫。 

 部分工程未製作材料設備送審管制總表。 

 管路通過建築物之伸縮縫應使用彈性管材連接。 

 施工圖未提出樓層配電盤欲安裝之正確位置，施
工介面未整合。 

 接地改良劑材料進場時，未依設計圖規定進行導
電阻值之試驗。 
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缺點 



 施工進度未依施工項目分別計算再加權統計，不
符合現場實施工進度。 

 品管人員未依據契約、設計圖說、規範等，訂定
品質計畫，據以推動實施。 

 自主檢查表未建立目錄，未管理各學校之各項材
料進場及各項施工品質自主檢查紀錄是否完整。 

 各樓層主配電盤安裝位置，與設計圖不符。 

 各樓層預定安裝主配電盤位置上方之線槽吊架不
足。 
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缺點 



 壓克力底層有明顯裂縫並有破裂情形。部份壓克
力底層施工後未確實保護，表面已有人為損壞痕
跡﹙如鞋印等﹚。應加強落實新舊施工界面之收
尾平整及美觀。 

 瀝青混凝土面層已鋪設完成，未提出厚度檢測紀
錄。 

 檢視材料設備送審管制總表，有甚多項目都有延
遲提送之情形。 

 各層樓分電箱和金屬線槽銜接處大部分都未能平
整接續，有明顯之縫隙產生。 
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缺點 



 管路通過建築物之伸縮縫要使用彈性管材連接。 

 管線穿越樓板未以彈性防火材料填充並做防水。 

 辦理接地材料之自主檢查作業，發現於該材料進
場時機並未施作自主檢查，且於接地棒埋設完成
後，亦未施以接地電阻量測之法定項目。 
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缺點 



結論 
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 對於非工程專業單位辦理各類工程時應邀請各類
工程專家協助工程督導及驗收作業。 

 多問、多看、多學習。 

 善用學校可運用資源，如家長中有工程背景者可
商請協助。 

 本府施工查核小組亦可提供相關資訊協助(專家名
單)。 
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