

彰化縣永靖鄉民代表會第 21 屆第 6、7 次臨時會會議紀錄

壹：第一次會議—報到、開幕典禮、預備會議

時間：中華民國 109 年 2 月 27 日(星期四)上午 11 時 0 分

地點：本會議事堂

出席人數：林大福、邱平舜、邱世明、詹文惠、賴玟諺、詹雅婷、魏碩衛、吳國隆、余秉峰、朱賴春花。

缺席人數：無(邱代表柏彰停權)。

列席人員：鄉長：詹木根	主任秘書：林惠君
民政課長：陳鴻偉	行政課長：黃麗芳
建設課長：邱帝凱	社政課長：詹慧玲
農業課長：黃國綸	財政課長：黃秀鑾
主計主任：陳世欣	政風主任：李萬金
人事主任：邱富炤	幼兒園園長：林博堯
清潔隊長：陳彥銘	

主席：林大福

秘書：黃芸

紀錄：詹偉達

本會秘書黃芸：永靖鄉民代表會第 21 屆第 6 次、第 7 次臨時會會議開始，大會開始、全體請豎立、主席請就位、唱國歌、向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮(一鞠躬、再鞠躬、三鞠躬)、主席請復位、全體請坐下，主席致開會詞。

主席致開會詞

詹鄉長、林主秘、公所各課室主管以及本會各位代表同仁大家好，今天是咱永靖鄉民代表會第 21 屆第 6 次、第 7 次臨時會開議的日子。本次會議主要審議鄉公所所提墊付案。這次會議希望各位代表認真審議公所提案，善盡代表監督鄉政的職責與義務，也期盼所會關係更加和諧圓融，鄉務推展更能獲得鄉民認同。最後預祝本次臨時會議程圓滿順利，大家身體健康、萬事如意。

主席宣佈開會

預備會議

本會秘書黃芸：報告議事日程：

本代表會第 21 屆第 6 次、第 7 次臨時會，議事日程表報告如下：

2 月 27 日星期四 報到、開幕典禮、預備會議。

2 月 28 日星期五 國定假日

2 月 29 日星期六 週休例假日

3 月 01 日星期日 星期例假日

3 月 02 日星期一 討論提案

3 月 03 日星期二 一、討論提案。二臨時動議。三、閉會。

議事大要：審議鄉公所及代表會提案。報告完畢，請主席主持。

主席林大福：各位代表同仁針對本次議事日程有無意見？如果無意見照原議事日程進行。

本會秘書黃芸：本次大會議事議程，照原議事日程進行。接下來介紹新進員工，請主席主持。

主席林大福：介紹公所新進政風室主任李萬金先生，請自我介紹。

政風主任李萬金：主席、副主席、各位代表、鄉長、主秘、各課室主管同仁及代表會同仁大家好，我的姓名叫李萬金，我的前一個工作是在財政部國有財產署中區分署，也是擔任政風室主任的職務，我公職的歷任有擔任過村幹事、縣政府的政風室科員、消防局的政風室主任及多個公所的政風室主任，很高興來我們永靖鄉公所服務，請各位代表多多指導，以上報告。

主席林大福：今天會議到此結束。

散會：上午 11 時 23 分

貳：第二次會議—討論提案

時間：中華民國 109 年 3 月 2 日(星期一)上午 11 時 0 分

地點：本會議事堂

出席人數：林大福、邱平舜、邱世明、詹文惠、賴玟諺、詹雅婷、魏碩衛、吳國隆、余秉峰、朱賴春花。

缺席人數：無(邱代表柏彰停權)。

列席人員：鄉長：詹木根

主任秘書：林惠君

民政課長：陳鴻偉

行政課長：黃麗芳

建設課長：邱帝凱

社政課長：詹慧玲

農業課長：黃國綸
主計主任：陳世欣
人事主任：邱富炤
清潔隊長：陳彥銘

財政課長：黃秀鑾
政風主任：李萬金
幼兒園園長：林博堯

主席：林大福

秘書：黃 芸

紀錄：詹偉達

本會秘書黃芸：各位代表同仁及公所同仁大家好，接下來進行討論提案。

討論提案：鄉長提案

提案人：鄉長詹木根 第 01 號

類別：社政類

案由：為本所辦理「公共服務據點整備-整建長照衛服據點計畫-永靖鄉竹子社區活動中心新建工程」增加經費計新台幣 258 萬 5,852 元整乙案，敬請貴會同意先行墊付，俟 109 年度辦理追加(減)預算或 110 年度編列預算轉正，提請審議。

理由：

- 一、依據本所 109 年 2 月 4 日「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫-永靖鄉竹子社區活動中心新建工程經費研商會議」會議決議辦理。
- 二、本案前經彰化縣政府 108 年 1 月 7 日府社發展字第 1080006411 號函及衛生福利部 107 年 12 月 27 日衛部綜字第 1071161616H 號函通知核定工程所需經費為新台幣 2,066 萬 8,000 元整，衛生福利部補助新台幣 1,860 萬元整，彰化縣政府補助地方配合款 206 萬 8,000 元整，業已經貴會第 21 屆第 1 次臨時會同意墊付在案，先予敘明。

三、建議增加工程經費，理由說明如下：

- 1.本工程經上網公開招標 4 次皆因無廠商投標而流標，經查係因物價波動、原物料及工資上漲等不可預期之因素，致本案原工程編列經費每坪單價過低不符市場行情，廠商評估後無投標意願所導致。
- 2.為利工程順利進行並避免補助經費遭衛福部及彰化縣政府收回，本所積極邀集相關人員召開工程協調會議，決議請設計監造廠商於本案原提報衛福部計畫建築物面積 667.59 平方公尺（202 坪）規範內，依據

建築法規相關規定，適度調整建築物面積，經評估後將本案建坪面積自 223.81 坪刪減至 205.83 坪並調整部分工項以提高每坪單價符合營建市場行情，唯工程經費仍不足 258 萬 5,852 元。

3.為落實「長照 2.0 計畫」目標，建構以社區為基礎之長照服務體系，本所積極爭取衛福部補助並獲得核定，使此案成為本鄉首件結合社區及日照功能之社區活動中心新建案，目前面臨須辦理工程經費之增加，方得繼續完成發包程序及興建作業，以不辜負鄉民殷切之期盼。

四、本案符合各機關單位預算執行要點第 44 點第 6 款之規定。

辦法：請 審議。

大會議決：明日再繼續討論。

主席林大福：今天會議到此結束。

散會：上午 12 時 01 分

參：第三次會議：一、討論提案。二、臨時動議。三、閉會。

時間：中華民國 109 年 3 月 3 日(星期二)上午 10 時 50 分

地點：本會議事堂

出席人數：林大福、邱平舜、邱世明、詹文惠、賴玟諺、詹雅婷、魏碩衛、吳國隆、余秉峰、朱賴春花。

缺席人數：無(邱代表柏彰停權)。

列席人員：鄉 長：詹木根

民政課長：陳鴻偉

建設課長：邱帝凱

農業課長：黃國綸

主計主任：陳世欣

人事主任：邱富炤

清潔隊長：陳彥銘

主任秘書：林惠君

行政課長：黃麗芳

社政課長：詹慧玲

財政課長：黃秀鑾

政風主任：李萬金

幼兒園園長：林博堯

主席：林大福

秘書：黃 芸

紀錄：詹偉達

本會秘書黃芸：大家好，我們繼續討論鄉長提案第 1 號案，請主席主持。

主席林大福：各位代表我們昨天討論鄉長提案第 1 號案，大家繼續發言。

一、討論提案：

鄉長提案

提案人：鄉長詹木根 第 01 號

類別：社政類

案由：為本所辦理「公共服務據點整備-整建長照衛服據點計畫-永靖鄉竹子社區活動中心新建工程」增加經費計新台幣 258 萬 5,852 元整乙案，敬請貴會同意先行墊付，俟 109 年度辦理追加(減)預算或 110 年度編列預算轉正，提請審議。

大會議決：照原案審查通過；附帶決議：請建築師舉辦說明會，政風室及建設課參與是項建設案。

代表提案

本會秘書黃芸：接下來進行代表提案第 01 號案。

提案人：代表邱世明(連署人：代表吳國隆、代表余秉峰)第 01 號 類別：建設類

案由：公所荖葉市場空間閒置多年，本會曾多次建請公所行文多方爭取經費建造多功能文藝中心作業，建請公所儘速辦理，不負鄉民殷殷期盼。

理由：

- 一、荖葉市場土地閒置多年未善加活化利用，徒增管理上之困境。
- 二、本會辦公處所偏小，代表們無專屬之辦公場所，若能利用荖葉市場改建為多功能文藝中心，本會辦公處所偏小之問題當可迎刃而解。
- 三、本鄉圖書館可結合多功能文藝中心之興建而作最良好規劃，提昇本鄉藝文水準。

辦法：提請 審議。

大會議決：照原案審查通過。

二、臨時動議：無。

5 號代表吳國隆：主席、各位代表、各位主管大家好，剛剛鄉長也有在講，荖葉市場這個部分跟過去我們做的動態，就是說靜態跟動態部分，過去我們靜態部分包括公園、整個長照據點，是不是往後靜態部分像秘境公園這個部分，當初本席沒有參與這個部分，當初經費用在這裡但是永靖鄉民很少會去那邊運動，所以說往後這個部分是不是更加要注意，因為我們花那麼

多經費在那裡，結果一些樹木都枯死，這個部分要再注意一下，動態部分是不是節省一些動態部分的經費用於長照這個部分，這個部分做一做，後續維修這部分更加要注意。

主席林大福：各位代表還有要發言嗎？如果沒有，本次臨時會會議進行到此。

三、閉會

散會:上午 11 時 45 分

永靖鄉民代表會主席：林大福

永靖鄉民代表會第21屆第6、7次臨時會議決案分類表

代表提案	主席提案	公所提案	合計	提案數		類別
				人別	別	
						行政
						民政
						財政
1			1			建設
						農業
		1	1			社政
						人事
						幼兒園
						備註